



COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

PLANO DE TRABALHO

1. PARTÍCIPES:

PARTÍCIPE 1: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES

CNPJ	00.889.834-0001/08
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
Estado	DF
CEP	70.040-020
DDD/Fone	(61) 2022-6015
Nome do responsável	Denise Pires de Carvalho
Cargo/Função	Presidente

PARTÍCIPE 2: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA - [FAPESB]

CNPJ	04.902.299/0001-20
Endereço	Rua Aristides Novis, nº 203, Colina de São Lázaro, Federação
Estado	Salvador- BA
CEP	40210-720
DDD/Fone	(71)3116-7600
Nome do responsável	Handerson Jorge Dourado Leite
Cargo/Função	Presidente

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Título: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) E A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA (FAPESB), VISANDO A COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES POR MEIO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS QUALIFICADOS NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 14/2023 - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS NA PÓS-GRADUAÇÃO (PRAPG).

PROCESSO nº: 23038.006378/2024-71

Data da assinatura:

Início (mês/ano): 10/2024

Término (mês/ano): 10/2028

O presente Plano de Trabalho refere-se ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a CAPES e a FAPESB e tem por objeto viabilizar o aporte de recursos de custeio aos projetos aprovados por meio do Edital nº 14/2023, recomendados em alta prioridade pelo Comitê Julgador dessa chamada, com vistas a reduzir as assimetrias de qualidade na pós-graduação, por meio da formação de recursos humanos de alto nível, da qualificação do corpo docente das Instituições de Ensino Superior, melhoria da infraestrutura acadêmico-científica da pós-graduação e do aproveitamento das vocações e potencialidades identificadas nos PPGs *stricto sensu* acadêmicos, que obtiveram nota 3 (três) nos últimos 3 (três) ciclos avaliativos coordenados pela CAPES (2013-2017-2021).

3. DIAGNÓSTICO

3.1. Segundo o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (PNPG 2011-2020), o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) é reconhecido pela comunidade acadêmica como um dos empreendimentos de maior sucesso já realizados pela sociedade brasileira. O SNPG é responsável pela oferta dos cursos de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado no país.

3.2. O PNPG 2011-2020 faz claras referências às assimetrias existentes no âmbito do SNPG que podem ser regionais, intrarregionais, nos estados e entre as áreas de conhecimento. Cumpre destacar que as assimetrias regionais constatadas no SNPG vêm sendo combatidas pela CAPES por meio de políticas de incentivos e indução.

3.3. Considerando a análise feita pelo PNPG 2011-2020 verifica-se que há diferentes graus de consolidação na formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, independentemente da unidade da federação ou macrorregião. Nesse sentido, percebe-se um diagnóstico que permite orientar políticas públicas estratégicas de desenvolvimento científico e tecnológico com

vistas a consolidar o SNPG. Nota-se que as regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores concentrações de programas de pós-graduação e também identifica uma menor concentração nos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

3.4. A partir da leitura do PNPg depreende-se a necessidade de desenvolvimento de estratégias capazes de promoverem a consolidação dos programas de pós-graduação que sejam efetivas no sentido de apoiar o fortalecimento dos grupos emergentes que possuam mérito e capacidade de seguir em plena evolução no teor de suas vocações.

3.5. Com vistas ao cumprimento das ações previstas pelo PNPg 2011-2020, a CAPES criou em 2023 o Edital nº 14/2023 - Programa de Redução de Assimetrias na Pós-Graduação (PRAPG), o qual tem por objetivo central promover a redução das assimetrias existentes no âmbito do SNPG.

4. ABRANGÊNCIA

4.1. Apoiar por meio do repasse de recurso de custeio as 9 (nove) propostas aprovadas com apoio da CAPES no âmbito do Edital nº 14/2023 e a 1 (uma) proposta que obteve recomendação (mérito), mas que não foi classificada dentro do nº de vagas disponibilizadas para a região oriundas de Instituições de Ensino Superior (IES) com Programas de Pós-Graduação (PPGs) *stricto sensu* acadêmicos que obtiveram nota 3 nos últimos 3 ciclos avaliativos da CAPES (2013-2017-2021) do estado da Bahia, com o objetivo de fomentar a realização de eventos acadêmico-científicos pelos PPGs, contribuir para a formação de recursos humanos de alto nível e possibilitar a de realização de visitas técnicas com o propósito de contribuir para o desenvolvimento dos PPGs.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. Dados provenientes das avaliações quadriennais conduzidas pela CAPES em 2013, 2017 e 2021 revelam que a maioria (62%) dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) *stricto sensu* avaliados com nota 3 estão localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

5.2. Quando observamos o contingente de discentes matriculados nos PPGs *stricto sensu* abrangidos pelo programa PRAPG, constatamos que, de maneira geral, aproximadamente 67% desses estudantes estão distribuídos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Considerando o significativo número de alunos matriculados e a expectativa de que as Instituições de Ensino Superior (IES) continuem a realizar seus processos seletivos para atrair mais estudantes, justifica-se a demanda para a concretização deste Acordo de Cooperação Técnica entre a CAPES e FAPESB.

5.3. Como agência de fomento federal, a CAPES reconhece que não possui condições de atender sozinha, de maneira estratégica, à demanda crescente gerada pela desejável expansão da pós-graduação do país. Atualmente, a criação de novos cursos de pós-graduação ocorre em resposta à identificação de necessidades regionais, muitos dos quais ainda carecem de investimentos por parte da CAPES. Nesse contexto, a cooperação com a FAPESB se justifica, uma vez que esta Fundação possui participação local nas demandas específicas dos PPGs localizados em sua unidade federativa.

5.4. Ao trabalharem em parceria, a CAPES e FAPESB buscam ampliar a abrangência do programa, com objetivos claros:

- I - Ampliar a formação de recursos humanos altamente qualificados em áreas prioritárias;
- II - Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado a partir da geração e apropriação do conhecimento acadêmico-científico e tecnológico pela sociedade;
- III - Promover a transferência de conhecimentos à sociedade, estimulando interação entre a comunidade acadêmica especializada e a sociedade;
- IV - Ampliar o conhecimento, a produção acadêmico-científica e a adoção de tecnologias em PPGs que sejam considerados estratégicos pela IES e pelo estado em que estão inseridos;

6. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO

6.1. Objetivo Geral:

6.1.1. Fomento à realização de eventos acadêmico-científicos pelos PPGs contemplados pela CAPES no âmbito do Edital nº 14/2023, bem como a viabilização de visitas técnicas voltadas ao aprimoramento e desenvolvimento dos programas, conforme previsão estabelecida no Edital, visando, assim, a contribuição efetiva para a melhoria do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e a redução das assimetrias de qualidade identificadas nos PPGs avaliados.

6.2. Objetivos Específicos:

- I - Contribuir para a redução das assimetrias identificadas no SNPG, por meio da consolidação dos PPGs que obtiveram nota 3 nos últimos 3 ciclos avaliativos coordenados pela CAPES (2013-2017-2021);
- II - Induzir o alinhamento do Planejamento Estratégico do PPG com as vocações da IES, considerando, também, a autoavaliação do programa com descrição de metas, resultados, pontos fortes e fracos;
- III - Apoiar a formação de recursos humanos altamente qualificados, em associação à realização de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão;
- IV - Estimular a capacitação de docentes integrantes da estrutura do PPG, visando à sua consolidação;
- V - Fomentar melhorias na infraestrutura acadêmico-científica dos PPGs participantes;
- VI - Estimular a integração e cooperação acadêmica com outros PPGs consolidados e centros de pesquisa e desenvolvimento, com vistas à consolidação das linhas de pesquisa do PPG;
- VII - Ampliar o conhecimento, a produção acadêmico-científica e a adoção de tecnologias nos PPGs participantes com foco na superação de limitações identificadas no relatório de avaliação quadriennal relativo

ao último ciclo avaliativo coordenado pela CAPES;

VIII - Apoiar a realização de diagnósticos institucionais, retrospectivo e prospectivo, para a definição das estratégias e competências institucionais que subsidiarão as ações e projetos do esforço institucional, visando à ampliação da internacionalização;

IX - Fomentar a elaboração de políticas e diretrizes de internacionalização alinhadas e a serem formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional da IES; e

X - Promover a mobilidade inicial de docentes vinculados a PPGs *stricto sensu*, visando alavancar o processo de internacionalização e de cooperação internacional.

7. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

7.1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da celebração do presente acordo, cada partícipe designará formalmente, via ofício, preferencialmente servidores públicos envolvidos e responsáveis para gerenciar a parceria; zelar por seu fiel cumprimento; coordenar, organizar, articular, acompanhar monitorar e supervisionar as ações que serão tomadas para o cumprimento do ajuste.

Subcláusula primeira. Competirá aos designados a comunicação com o outro partícipe, bem como transmitir e receber solicitações; marcar reuniões, devendo todas as comunicações serem documentadas.

Subcláusula segunda. Sempre que o indicado não puder continuar a desempenhar a incumbência, este deverá ser substituído. A comunicação deverá ser feita ao outro partícipe, no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorrência do evento, seguida da identificação do substituto.

8. UNIDADE RESPONSÁVEL E GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

8.1. O desenvolvimento dos termos pactuados no presente ACT, por parte da CAPES, ficará sob a responsabilidade da Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB/CAPES e será acompanhado pela Coordenação de Fomento a Ações para Redução de Assimetrias - CFAR/CGFAE/DPB/CAPES.

8.2. Por parte do partícipe, o desenvolvimento dos termos pactuados no presente acordo será acompanhado pela FAPESB.

8.3. As entidades comprometem-se a atuar de forma conjunta observando as obrigações exaradas no presente Acordo de Cooperação Técnica.

9. RESULTADOS ESPERADOS

9.1. São resultados esperados da parceria CAPES e FAPESB:

I - O aumento da eficácia do PPG quanto à formação de recursos humanos de alto nível, aumento qualitativo e quantitativo da produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes ao PPG;

II - A consolidação dos PPGs por meio da ampliação da produção do conhecimento, da produção científica ou da adoção de tecnologias, conforme os parâmetros da área em que está inserido;

III - As evidências de integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento do PPG;

IV - A produção científica na área: apresentação de pelo menos 02 (dois) artigos científicos publicados em periódico indexado no Módulo QUALIS da Plataforma Sucupira, com a devida referência à CAPES e FAPESB;

V - Alinhamento dos resultados do projeto ao Planejamento Estratégico do PPG, considerando, também, articulações com o planejamento estratégico da instituição;

VI - As evidências quantitativas e qualitativas resultantes do processo de ampliação da internacionalização; e

VII - As evidências da incorporação e desenvolvimento dos processos relativos à internacionalização a partir da implementação das políticas e diretrizes de internacionalização do Plano Institucional de Internacionalização.

10. METAS A SEREM ATINGIDAS:

10.1. Aqui serão listadas as metas de cada projeto a ser apoiado em conformidade com as orientações dispostas em edital.

10.1.1. Propostas aprovadas com apoio da CAPES no âmbito do Edital nº 14/2023:

Projeto nº 1: Consolidação e Internacionalização do PPG em Sistemas Aquáticos Tropicais: ações, estratégias e metas

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término

II Workshop de auto avaliação e I Workshop para estratégias de internacionalização e consolidação do PPGSAT	01/11/2023	22/12/2023
Implementação de 1 bolsa de pós-doutorado (jan/24 a dez/24)	02/01/2024	30/12/2024
Ampliação da infraestrutura dos laboratórios do PPGSAT - UESC: (LBA), (LOA), (LEPLAN), (LEB), (LECAP) / UFSB: (LEGAM); (LECOMAR); Biologia Molecular.	02/01/2024	30/12/2024
Organizar workshop para definições sobre estratégias de ampliação do conhecimento nas visitas científicas	18/02/2024	24/02/2024
Implementação de 2 bolsas de mestrado (março/24 a fev/25)	01/03/2024	30/12/2024
Implementação da bolsa de Pesquisador visitante no Brasil	01/08/2024	31/12/2024
Ampliação da infraestrutura dos laboratórios do PPGSAT - UESC: (LBA), (LOA), (LEPLAN), (LEB), (LECAP) / UFSB: (LEGAM); (LECOMAR); Biologia Molecular	01/01/2025	31/12/2025
Implementação da bolsa de Professor visitante no exterior junior (12 meses)	01/01/2025	23/12/2026
Publicação de artigos científicos em revistas com alto fator de impacto frutos das visitas internacionais	01/06/2026	31/12/2026
Publicação de artigos científicos em revistas com alto fator de impacto frutos das visitas internacionais	01/01/2027	31/12/2027
I Workshop de Consolidação e Internacionalização do PPGSAT	01/03/2027	31/05/2027
II Workshop de Consolidação e Internacionalização do PPGSAT	01/03/2028	31/05/2028

Projeto nº 2: Fortalecimento e Consolidação Estratégica do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal: um Aporte para Internacionalização da Educação e Pesquisa na Bahia e para o Conhecimento do Semiárido

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Implementação da primeira etapa Bolsas de mestrado	06/11/2023	23/11/2023
Planejamento e articulações com pesquisadores de instituições internacionais para os editais de Professores visitantes e estabelecimento/estreitamento de parcerias internacionais.	20/11/2023	21/12/2023
Oferta de disciplinas em parceria com outros PPGs viabilizando intercâmbio e parcerias na formação de recursos humanos;	12/02/2024	12/07/2024
Levantamento da demanda e aquisição de equipamentos multiusuário e especificidades infraestrutura tecnológica do Programa no âmbito da multicampia;	05/03/2024	05/04/2024
Implementação da primeira bolsa de Pós-Doutorado no PPGBVeg para docentes do corpo permanente do PPGBVeg para qualificação e atualização, bem como para estabelecer e/ou consolidar parcerias internacionais;	11/03/2024	29/10/2024
Organização e realização do IV Encontro Acadêmico em Biodiversidade Vegetal (ENABVeg). Evento acadêmico/científico, bianual, promovido pelo PPGBVeg	01/09/2025	05/09/2025
Realizar seminário de Autoavaliação do PPGBVeg	08/09/2025	12/09/2025
Participação em eventos científicos para divulgação dos resultados das pesquisas realizadas pelo Programa	05/06/2028	23/10/2028

Projeto nº 3: Ações de Fortalecimento do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Uesb, com Vistas a sua Consolidação e Avanço na Internacionalização

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término

Atividades de Autoavaliação e Planejamento PPGCA 2023-2024	01/12/2023	31/12/2023
Proposição, Organização e Realização de Evento para discussão da Inovação no contexto das Ciências Ambientais (Primeira Edição)	01/07/2024	01/12/2028
Elaboração e envio de APCN (curso de doutorado)	01/03/2025	01/10/2025
Apresentação de Relatório Técnico FINAL	01/10/2028	31/10/2028

Projeto nº 4: Consolidação do PPG em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPGGBC) da UESB visando à formação de recursos humanos qualificados em Biodiversidade no interior nordestino

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Abertura de processo seletivo para mestrado	01/11/2023	31/12/2023
Abertura de processo seletivo para pós-doutorado (linha de pesquisa em Genética)	01/11/2023	31/12/2023
Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos e/ou cursos	01/01/2024	30/09/2028
Estabelecimento de convênios e parcerias interinstitucionais nacionais e internacionais	01/01/2024	30/09/2028
Workshop do PPGGBC	01/01/2024	30/09/2028
II Seminário de Acompanhamento	01/10/2028	31/10/2028

Projeto nº 5: Consolidando experiências em Desenho: (Re)desenhando histórias, memórias e identidades em narrativas que tecem sentidos

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Organização da equipe de trabalho para planejamento das ações do Projeto PRAPG. Estabelecer de metas e estratégias anuais. Revisão do Planejamento Estratégico e das ações de autoavaliação com base no Projeto PRAPG.	01/11/2023	29/12/2023
Organização do escalonamento para o Estágio Pós-doutoral dos professores e dos professores Visitantes para o exterior e vice-versa. Busca pelo estabelecimento de redes de pesquisa e cooperação com universidades nacionais e internacionais	08/01/2024	31/12/2024
Publicação de livros (autoria, organização e capítulo) e artigos em revistas, considerando as orientações e exigências dos Documentos de Área da CAPES. Acompanhar o desempenho de professores e estudantes que fazem parte da equipe de trabalho/bolsista	06/01/2025	31/12/2025
Atualizar continuamente a página institucional do PPGDCI e suas redes sociais a fim de divulgar de suas ações. Acompanhar o desempenho de professores e estudantes que fazem parte da equipe de trabalho. Produção de relatório técnico anual/parcial.	05/01/2026	31/12/2026
Viabilizar a participação de professores e estudantes em eventos científicos. Organizar e realizar eventos científicos. Organizar e viabilizar as atividades do professor visitante do exterior. Acompanhar o desempenho de professores e estudantes.	04/01/2027	31/12/2027
Avaliação das ações do Edital PRAPG pela equipe de trabalho. Publicação de livro, capítulo ou coletânea ou artigo científico em entre A1 e B4. Apresentação de artigo em eventos científicos. Produção de relatório técnico anual/final.	03/01/2028	31/10/2028

Projeto nº 6: Planejamento estratégico para o desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Física

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Organização, preparação de pautas e definição da lista de convidados para a série de Podcasts “Vida de Egresso”	10/11/2023	20/12/2023
Discussão no corpo docente das regras de credenciamento para aumento do número de docentes com publicações nos estratos A1 a B5.	15/11/2023	20/12/2023
Recredenciamento e avaliação de produção média anual para aumento do número de docentes com publicações nos estratos A1 a B5	01/01/2024	30/04/2028
Design e diagramação de 1 e-book (divulgação científica)	03/03/2024	31/07/2025
Realização de 2 workshops internos para cada uma das 4 linhas de pesquisa.	03/02/2025	20/12/2025
Edição e distribuição de 12 vídeos + 12 blogs de divulgação científica a partir dos resultados da série de seminários do PROFÍSICA.	01/01/2026	31/12/2026
Relatório sobre atividades dos docentes liberados para estágios.	09/09/2028	31/10/2028

Projeto nº 7: Estratégias Sustentáveis para o Fortalecimento e Consolidação do Programa de pós-graduação em Química Aplicada

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Planejamento organizacional e prospecção de profissionais e centros acadêmicos no país e exterior para início de formalização de cooperações de pesquisa durante a vigência do projeto	01/11/2023	31/12/2023
Seminários de Acompanhamento e Avaliação da CAPES. Primeira visita da comissão ao PGQA para avaliação dos primeiros resultados	11/12/2023	15/12/2023
Processo seletivo para bolsista de Pós-Doutorado na área da química inorgânica para fortalecimento da área e atuação em projetos interdisciplinares associados as linhas de pesquisa do PGQA	08/01/2024	31/01/2024
Primeira autoavaliação do programa “referente às atividades executadas nos Anos 1 e 2 do presente projeto” e avaliação do impacto inicial dos investimentos oriundos dos recursos da chamada PRAPG, segundo orientação GT-CAPES	03/12/2024	06/12/2024
Planejamento e delineamento de prioridades e linhas de pesquisas do PGQA a serem atendidas com recursos (bolsas) para cooperações no país e no exterior para o Ano 3.	30/01/2025	10/02/2025
Formalização de convites via Secretaria Especial de Relações Internacionais para a criação de convênios com entre a UNEB e as instituições estrangeiras atuantes no projeto que receberam docentes do PGQA ou enviaram pesquisadores ao PGQA no anuênio	10/11/2025	14/11/2025
1º Workshop com a Secretaria Especial de Relações Internacionais (SERINT) e gestores (reitor, pró-reitores) para articulação de novas políticas e diretrizes e fortalecimento do Plano Estratégico Institucional de Internacionalização no PDI da UNEB	01/12/2025	05/12/2025
Relatório de acompanhamento do projeto	01/04/2026	03/04/2026
Relatório Parcial através de relatos dos pesquisadores das atividades desenvolvidas e as do semestre seguinte	05/07/2027	09/07/2027
2º Workshop com gestores (reitor e pró-reitores) para discussão e avaliação dos principais desafios da Instituição para a formação de recursos humanos de alto nível e para produção de conhecimento que está na fronteira da ciência	13/12/2027	17/12/2027
Relatório anual de prestação de contas das ações executadas no anuênio	30/10/2028	31/10/2028

Projeto nº 8: A História em processo: a perspectiva de consolidação do PPGH - UEFS

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Seminário Interno com os todos os participantes do PPGH para orientar as normativas relativas ao Edital 14/2023 do PRAPG.	06/11/2023	30/11/2023
Viabilizar a participação do corpo docente e discente em eventos científicos nacionais e internacionais	01/02/2024	31/12/2024
Publicar vídeos documentários oriundos dos projetos de pesquisas já existente nos grupos de pesquisas;	05/02/2024	31/10/2024
Publicação mínima de um artigo (em periódicos A1 a B4) por docente e por discente do PPGH, com a devida referência à CAPES;	17/02/2025	28/11/2025
Realizar a semana de História, integrando a graduação, a especialização, a pósgraduação e a comunidade;	01/10/2025	30/10/2025
Promover encontros on-line entre a instituição responsável pelo estágio pós-doutoral, com alunos e professores do PPGH	01/04/2026	30/10/2026
Produzir relatório técnico anual.	05/10/2026	31/12/2026
Produzir vídeos informativos sobre as atividades do PPGH para serem publicados nas redes sociais	05/04/2027	31/12/2027
Realização de evento científico de caráter internacional em parceria com outros programas de pós-graduação da UEFS, em concomitância com a Semana de História, que integrará graduação, especialização, pósgraduação e comunidade;	02/10/2028	31/10/2028

Projeto nº 9: Plano de consolidação do PPGCEA, visando a melhoria dos indicadores nas dimensões de Formação e de Impacto na Sociedade, com vistas à implantação do doutorado

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término
Aprovar nova norma de credenciamento e recredenciamento docente, adequando a nova métrica às necessidades de desempenho do Programa em termos de produção intelectual dos docentes e participação em projetos com financiamento	01/11/2023	30/11/2023
Enviar relatório anual de atividades e do cumprimento dos objetos propostos	01/12/2023	22/12/2023
Realizar reunião de Colegiado para discussão e deliberação sobre adoção de metodologias ativas e processos avaliativos nas disciplinas que desenvolvam nos discentes habilidades de escrita científica	01/02/2024	31/03/2024
Realizar seminário interno de avaliação dos indicadores de desempenho do PPGCEA para os anos de 2021, 2022 e 2023, com foco na produção intelectual do corpo docente e discente/egresso	01/02/2024	31/03/2024
Realização do 1o Seminário de Acompanhamento e Avaliação	05/10/2024	30/10/2024
Oferecer curso de inovação tecnológica e elaboração da documentação para registro de propriedade intelectual para docentes e discentes	01/08/2025	31/08/2025
Enviar relatório anual de atividades e do cumprimento dos objetos propostos	01/10/2028	31/10/2028

10.1.2. Proposta que obteve recomendação (mérito), mas que não foi classificada dentro do nº de vagas disponibilizadas para a região:

Projeto nº 10: Fortalecimento, internacionalização e consolidação do PPGCA/UFOB, um programa fundamental de qualificação no interior da Bahia

Descrição	Cronograma	
	Ínicio	Término

Evento, em formato de seminário interno, para dar ciência à comunidade acadêmica do PPGCA/UFOB sobre os processos, cronograma e atividades a serem realizadas sob o abrigo do Edital PRAPG.	06/11/2023	09/11/2023
Desenvolvimento de projetos de pesquisa voltado para as linhas de pesquisa do Programa, com o apoio de professores convidados e pós-doutorando.	01/01/2024	31/10/2028
Implementação das cotas de bolsas FAPESB	10/2024	10/2028

11. FASES DA EXECUÇÃO:

Segue modelo da tabela que trará as fases de execução das metas:

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
1	1.1	FAPESB Celebração dos Termos de Outorga com os coordenadores de projeto	Termo	10	10/2024	03/2025

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1. O plano de aplicação consiste em repasse de recurso de custeio com a finalidade de fomentar a realização de eventos acadêmico-científicos pelos PPGs e/ou a realização de visitas técnicas com o propósito de contribuir para o desenvolvimento do PPG.

12.1.1. Propostas aprovadas com apoio CAPES no âmbito do Edital nº 14/2023:

Projeto nº 1: Consolidação e Internacionalização do PPG em Sistemas Aquáticos Tropicais: ações, estratégias e metas

Investimento CAPES

1 - Projeto Nº 1		Consolidação e internacionalização do PPG em Sistemas Aquáticos Tropicais: ações, estratégias e metas	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	-	-
	PD	2	R\$ 249.600,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVS	1	R\$ 213.730,08
	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	12001015008P5-Sistemas Aquáticos Tropicais Universidade Estadual de Santa Cruz		
Processo de Concessão SCBA	88887.909370/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto Nº 1	Consolidação e internacionalização do PPG em Sistemas Aquáticos Tropicais: ações, estratégias e metas
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 2: Fortalecimento e Consolidação Estratégica do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal: um Aporte para Internacionalização da Educação e Pesquisa na Bahia e para o Conhecimento do Semiárido

1 - Projeto Nº 2		Fortalecimento e Consolidação Estratégica do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal: um Aporte para Internacionalização da Educação e Pesquisa na Bahia e para o Conhecimento do Semiárido	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
Implementação (Bolsa no País)	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
	PVS	1	R\$ 213.730,08
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28005015010P0-Biodiversidade Vegetal Universidade do Estado da Bahia		
Processo de Concessão SCBA	88887.909373/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto Nº 2	Fortalecimento e Consolidação Estratégica do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal: um Aporte para Internacionalização da Educação e Pesquisa na Bahia e para o Conhecimento do Semiárido
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 3: Ações de Fortalecimento do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Uesb, com Vistas a sua Consolidação e Avanço na Internacionalização

1 - Projeto Nº 3		Ações de Fortalecimento do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Uesb, com Vistas a sua Consolidação e Avanço na Internacionalização	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
Implementação (Bolsa no País)	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
	PVS	1	R\$ 213.730,08
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28006011012P9-Ciências Ambientais Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia		
Processo de Concessão SCBA	88887.909390/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto N° 3	Ações de Fortalecimento do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Uesb, com Vistas a sua Consolidação e Avanço na Internacionalização
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto n° 4: Consolidação do PPG em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPGGBC) da UESB visando à formação de recursos humanos qualificados em Biodiversidade no interior nordestino

1 - Projeto N° 4		Consolidação do PPG em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPGGBC) da UESB visando à formação de recursos humanos qualificados em Biodiversidade no interior nordestino	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$201.600,00
	DO	-	-
	PD	2	R\$ 249.600,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVS	1	R\$ 213.730,08
	PVEx Sênior	1	R\$176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio		R\$ 40.000,00	
Investimento em Capital		R\$ 40.000,00	
PPG Apoiado	28006011009P8-Genética, Biodiversidade e Conservação Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia		
Processo de Concessão SCBA	88887.909597/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto N° 4	Consolidação do PPG em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPGGBC) da UESB visando à formação de recursos humanos qualificados em Biodiversidade no interior nordestino.
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto n° 5: Consolidando experiências em Desenho: (Re)desenhando histórias, memórias e identidades em narrativas que tecem sentidos

1 - Projeto N° 5		Consolidando experiências em Desenho: (Re)desenhando histórias, memórias e identidades em narrativas que tecem sentidos	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVS	1	R\$ 213.730,08
	PVEx Sênior	1	R\$176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio		R\$ 40.000,00	

Investimento em Capital		R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28002016007P0-Desenho, Cultura e Interatividade Universidade Estadual de Feira de Santana	
Processo de Concessão SCBA	88887.909631/2023-01	

Contrapartida FAP

Nome do Projeto N° 5	Consolidando experiências em Desenho: (Re)desenhando histórias, memórias e identidades em narrativas que tecem sentidos
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 6: Planejamento estratégico para o desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Física da UESC

1 - Projeto N° 6		Planejamento estratégico para o desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Física da UESC	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$185.100,00
Investimento em Custeio		R\$ 40.000,00	
Investimento em Capital		R\$ 40.000,00	
PPG Apoiado	28007018010P2-Física Universidade Estadual de Santa Cruz		
Processo de Concessão SCBA	88887.909641/2023-00		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto N° 6	Planejamento estratégico para o desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Física da UESC
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 7: Estratégias Sustentáveis para o Fortalecimento e Consolidação do Programa de pós-graduação em Química Aplicada

1 - Projeto N° 7		Estratégias Sustentáveis para o Fortalecimento e Consolidação do Programa de pós-graduação em Química Aplicada	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00

	PVS	1	R\$ 213.730,08
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28005015004P0-Química Aplicada Universidade do Estado da Bahia		
Processo de Concessão SCBA	88887.909666/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto Nº 7	Estratégias Sustentáveis para o Fortalecimento e Consolidação do Programa de pós-graduação em Química Aplicada
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 8: A História em processo: a perspectiva de consolidação do PPGH - UEFS

1 - Projeto Nº 8		A História em processo: a perspectiva de consolidação do PPGH - UEFS	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVS	1	R\$ 213.730,08
	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28002016009P2-História Universidade do Estadual de Feira de Santana		
Processo de Concessão SCBA	88887.909672/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto Nº 8	A História em processo: a perspectiva de consolidação do PPGH - UEFS
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

Projeto nº 9: Plano de consolidação do PPGECEA, visando a melhoria dos indicadores nas dimensões de Formação e de Impacto na Sociedade, com vistas à implantação do doutorado

1 - Projeto Nº 9		Plano de consolidação do PPGECEA, visando a melhoria dos indicadores nas dimensões de Formação e de Impacto na Sociedade, com vistas à implantação do doutorado	
Valores do Projeto		CAPES	
		Cota CAPES	
	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor

Implementação (Bolsa no País)	ME	4	R\$ 201.600,00
	DO	1	R\$ 148.800,00
	PD	2	R\$ 249.600,00
	PVS	1	R\$ 213.730,08
Implementação (Bolsa no Exterior)	PVEx Sênior	1	R\$ 176.412,60
	PVEx Júnior	1	R\$ 162.216,60
	PVB	1	R\$ 185.100,00
Investimento em Custeio			R\$ 40.000,00
Investimento em Capital			R\$ 40.000,00
PPG Apoiado	28002016008P6-Engenharia Civil e Ambiental Universidade do Estadual de Feira de Santana		
Processo de Concessão SCBA	88887.909686/2023-01		

Contrapartida FAP

Nome do Projeto Nº 9	Plano de consolidação do PPGECEA, visando a melhoria dos indicadores nas dimensões de Formação e de Impacto na Sociedade, com vistas à implantação do doutorado
Investimento em Custeio	R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP	R\$ 25.000,00

12.1.2. Proposta que obteve recomendação (mérito), mas que não foi classificada dentro do nº de vagas disponibilizadas para a região:

Projeto nº 10: Fortalecimento, internacionalização e consolidação do PPGCA/UFOB, um programa fundamental de qualificação no interior da Bahia

Contrapartida FAP

1 - Projeto Nº 10	Fortalecimento, internacionalização e consolidação do PPGCA/UFOB, um programa fundamental de qualificação no interior da Bahia		
Valores do Projeto	FAPESB		
	Cota FAPESB		
Implementação (Bolsa no País)	Modalidade	Qtde. Bolsas	Valor
	ME	4	R\$ 201.600,00
	PD	2	R\$ 124.800,00
	PV	1	R\$ 62.400,00
Implementação (Bolsa no Exterior)	PD	1	R\$ 276.000,00
Investimento em Custeio			R\$ 25.000,00
Investimento Total - Contrapartida FAP			R\$ 689.800,00

12.2. No que diz respeito ao cronograma de execução, segue o exposto:

TIPO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
CAPES	R\$ 1.118.097,56	R\$ 8.326.293,96	R\$ 5.194.542,00	R\$ 260.400,00	R\$ 217.000,00	-	R\$ 15.137.933,52
FAPESB	-	R\$ 344.000,00	R\$ 486.800,00	R\$ 129.740,00	-	-	R\$ 960.540,00
TOTAL	R\$ 1.118.097,56	R\$ 8.691.893,96	R\$ 5.681.342,00	R\$ 390.140,00	R\$ 217.000,00	-	R\$ 16.098.473,52

DENISE PIRES DE CARVALHO

Presidente da CAPES

HANDERSON JORGE DOURADO LEITE



Documento assinado eletronicamente por **Denise Pires de Carvalho, Presidente**, em 07/10/2024, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.



Documento assinado eletronicamente por **Handerson Jorge Dourado Leite, Usuário Externo**, em 09/10/2024, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2464872** e o código CRC **B1D1F989**.
